Previous		Present Measurement			Total up-to date		Rem
	cost	Qty	Rate	Cost	Qty	cost	
	–	319.05	60.00	19143.00	319.05	19143.00	
	–	186.90	70.00	13083.00	186.90	13083.00	
	–	255.15	70.00	17861.00	255.15	17861.00	
	–	63.90	2000.00	127800.00	63.90	127800.00	
		636.90	100.00	63690.00	636.90	63690.00	
	–	823.80	95.00	78261.00	823.80	78261.00	
	–	6.24	5500.00	34320.00	6.24	34320.00	
	–	590.12	3.00	1770.00	590.12	1770.00	
	–	33.21	1600.00	53136.00	33.21	53136.00	
	–	40.72	1700.00	69224.00	40.72	69224.00	
	–	221.38	25.00	5535.00	221.38	5535.00	
	–	16.33	6400.00	104512.00	16.33	104512.00	
	–	811.50	10.00	8115.00	811.50	8115.00	
	–	32.46	7270.00	235984.00	32.46	235984.00	
	–	37.60	400.00	15040.00	37.60	15040.00	
	–	185.85	5000.00	929250.00	185.85	929250.00	
	–	154.88	6006.15	930233.00	154.88	930233.00	
	–	1208.17	90.29	109086.00	1208.17	109086.00	
	–	149.45	100.15	14967.00	149.45	14967.00	
				2835009		2835009	

Rs. 2831010:00

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

Rs. 2831010:00

Executive Engineer